

**Дорожная карта реализации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений г.о. Нальчик**

№.№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Разработка подпрограммы муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования г.о. Нальчик на 2016-2018 г.г.» «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений»	Сентябрь-октябрь 2016 г.	Департамент образования
2	Утверждение: - сетевых инновационных площадок; - положения о сетевом взаимодействии образовательных учреждений	Октябрь 2016 г.	Департамент образования
3	Заключение договоров между ДО, сетевыми площадками и образовательными учреждениями-партнерами площадок	Октябрь 2016 г.	Департамент образования, сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек
4	Издание приказов о назначении координаторов сетевых площадок по реализации инновационных проектов и программ	Октябрь 2016 г.	Департамент образования
5	Разработка и утверждение дорожной карты реализации сетевого взаимодействия	Октябрь 2016 г.	Департамент образования, сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек
Организация работы внутри сетевых ячеек			
6	Формирование нормативно-правовой базы организации сетевого взаимодействия: издание приказов об организации сетевого взаимодействия, утверждении	Октябрь 2016 г.	Департамент образования, сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек

	<p>положения и дорожной карты, координаторов сетевых площадок и образовательных организаций сетевого взаимодействия.</p> <p>Разработка положений о сетевом классе, сетевом учителе, сетевом методсовете, сетевом методобъединении, сетевом педсовете, сетевой научно-практической конференции и т.д.</p>		ячеек
7	<p>Реализации проектных идей в режиме сетевого взаимодействия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка программ, семинаров, практикумов, мастер-классов по направлениям деятельности сетевых площадок в режиме сетевого взаимодействия. 2. Определение модели будущей сети. 3. Создание странички на сайтах образовательных учреждений по межсетевому взаимодействию. 4. Разработка сетевых образовательных программ по реализации образовательных программ, учебных планов, в том числе индивидуальных учебных планов. 5. Приобретение программно-методических материалов. 6. Формирование групп педагогических и руководящих кадров по различным направлениям реализации проекта. 7. Повышение квалификации, обучение руководящих работников и педагогов, задействованных в реализации проекта. 8. Выезды, командировки проектно-административной команды по обмену опытом. 	В течение всего периода реализации дорожной карты	Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек
8	Социальное партнерство с учреждениями и организациями в целях	В течение всего периода	Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек

	<p>содействия развитию школьного образования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация партнерского взаимодействия с общественными организациями, социальными учреждениями, учреждениями культуры и спорта и т.д. 2. Организация партнерского взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, СПО и ВУЗами. 3. Заключение договоров о сотрудничестве. 	<p>реализации дорожной карты</p>	<p>ячеек</p>
9	<p>Реализация проектов сетевых площадок с использованием различных форм организации учебно-воспитательного процесса и с привлечением образовательных ресурсов сетевых партнеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение семинарских занятий, мастер-классов, семинаров, конференций, тренингов с приглашением специалистов для апробации инновационных моделей. 2. Конференции, круглые столы с сетевыми партнерами по обмену опытом. 3. Проведение обучающих практических занятий для педагогов по дистанционному обучению, различным технологиям диалогового общения, способам взаимодействия с сетевыми партнерами на установленном оборудовании. 4. Проведение демонстрационных сеансов и практикумов для родителей по вовлечению их в работу по реализации модели. 5. Проведение мониторинговых исследований. 6. Взаимодействие с партнерами, ресурсными центрами, др. 	<p>В течение всего периода реализации дорожной карты</p>	<p>Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек</p>

	учреждениями		
10	Аналитическая деятельность по итогам реализации программы. Представление отчетов по итогам работы каждое полугодие	Ежегодно в январе и июне	Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек
11	Городская научно-практическая конференция по итогам реализации модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений г.о. Нальчик		
12	Публичный отчет по итогам работы за год	Ежегодно в июне	Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек
13	Презентация и публикация итогов реализации программы 1. Издание буклетов, сборников методических рекомендаций по итогам реализации проекта. 2. Публикация итогов реализации программы в периодических изданиях и в СМИ	До июня 2018 г.	Департамент образования, сетевые площадки и образовательные учреждения сетевых ячеек